

Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Філологічний факультет
Кафедра філософії та культурології

**«Фізичне здоров'я – активна громада»:
створення волейбольного майданчика як інструмент
забезпечення відпочинку та якісного дозвілля
(на прикладі села Стара Котельня)**

Авторка: Тетяна Вознюк
студентка 2 курсу
Спеціальність 232 Соціальне забезпечення
ОП «Соціальне забезпечення»

Науковий керівник:
Шестакова Катерина Юріївна
кандидат соціальних наук,
асистентка кафедри філософії та культурології
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

ЗМІСТ

	Стор.
ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1	
Соціальний проєкт «Фізичне здоров'я – активна громада» як інструмент покращення навколишньої реальності	6
1.1. Pest-аналіз, бенефіціари проєкту	6
1.2. Партнерські організації. Фінансові аспекти планування проєкту	7
1.3. Ризики та загрози проєкту, swot-аналіз	13
РОЗДІЛ 2	
Створення спортивного майданчика – забезпечення відпочинку та якісного дозвілля (на прикладі села Стара Котельня)	17
2.1. Моніторинг та евалюація проєкту	17
2.2. Етапи реалізації проєкту	19
2.3. Результати проєкту	21
ВИСНОВКИ	23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ	24

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В невеличких сільських поселеннях завжди існувала проблема недостатньої кількості спортивних майданчиків або ж секцій для повноцінного розвитку молодого покоління. Якщо говорити про старше населення, для них як правило взагалі немає місць, де б вони могли провести своє дозвілля з користю. Село Стара Котельня не виняток, сільчанам дійсно не вистачає добре обладнаних майданчиків для заняття спортом.

Багато хто з мешканців села виявляє бажання пограти у волейбол. Дійсно, саме волейбол є найбільш поширеним спортом серед молоді та людей середнього віку [Найпопулярніші види спорту в Україні. Рейтинг ТОП 10]. Займаючись цим видом спорту, кожен може підтримувати тіло у хорошій формі, зняти емоційний тягар та просто весело провести час. Волейболом можна займатися як професійно, так і трактуючи його як спосіб відпочинку. На нашу думку, дуже важливо у нашому житті мати якийсь хороший та активний відпочинок, який дозволить емоційно розгрузитись та провести час якісно та весело.

Як відомо, гра у волейбол спрямована на результат, а не на час. І це є чудовим природнім мотиватором, адже тоді людина отримує задоволення від власних результатів, зростання власних умінь та навичок, а також побудови зв'язків з командою аби якісно та результативно провести гру. Це фактично ідеальна система, в якій можна проявляти себе фізично та будувати соціальний контакт із командою.

Необхідно відзначити, що саме заняття з волейболу створюють гармонійний навантажувальний ефект одночасно на всі частини тіла і практично всі системи нашого організму. Саме цей вид спорту допоможе збільшити витривалість власного організму, розвинути спритність, координацію, точність рухів, добре вплинути на дихальну систему організму та злагоджену роботу серцево-судинної системи [Сотуленко, Коленко].

Волейбол – доволі безпечний та доступний вид спорту. Тут мінімізуються можливості зіткнутись з іншими гравцями, отримати якісь серйозні травми під час гри. Саме тому волейбол є чудовим вибором, якщо є страх травмуватись. Також ця гра не потребує дорогих інвентарів, що робить її доволі доступною для різних вікових та матеріальних груп. Для гри знадобиться лише волейбольний м'яч, сітка та більш-менш хороший майданчик.

Щоб зробити гру доступною для більшої частини людей у селі Стара Котельня, вирішено розробити проєкт, який допоможе побудувати хороший літній майданчик для занять. Чимало мешканців не хочуть відвідувати волейбол, який вже проводиться двічі на тиждень у спортзалі. Адже вони можуть бути зайняті певними власними справами або ж соромляться приходити, думаючи, що їх там не сприйматимуть серйозно, або просто через брак місця у залі. Саме літній майданчик дозволить всім охочим зібратись у будь-який час та активно відпочити.

Вдалим місцем для побудови якісного майданчику є спортивне поле позаду ліцею у селі Стара Котельня. Там розташована ділянка, де раніше був майданчик, проте зараз він у занедбаному стані. Тому у проєкті заплановано оновити саме його. Це дуже вдала локація, адже фактично це центр села, не потрібно дуже довго добиратись, на майданчику зможуть грати не тільки молоді та старші жителі села, а і школярі, які беруть участь у різних змаганнях і зможуть якісно проводити свої тренування в період навчання.

Підсумовуючи, слід сказати, що відсутність майданчиків для занять спортом у сільських поселеннях – це доволі актуальна проблема, яку більшість не помічає або не хоче помічати. Проте якщо в людини є можливість займатись у відведеному місці, то як мінімум це стимул якісно провести час, а як максимум – можливість підтримувати себе в хорошій формі та налагоджувати соціальні зв'язки з однодумцями.

Отже, **метою** проєкту є опрацювання плану дій та робіт із створення волейбольного майданчика, призначеного усім мешканцям села Стара

Котельня. Це допоможе людям менше травмувати себе та своїх дітей під час гри у волейбол, зробить дозвілля жителів цікавішим та кориснішим.

В *короткостроковій перспективі* проєкт допоможе дітям та підліткам займатися волейболом на зручному майданчику. Це сприятиме розвитку їхніх професійних навичок та фізичній підготовці. Також волейбольний майданчик дозволить займатись старшим людям у вільний час або вихідні. Це допоможе їм тримати себе у хорошій формі та соціалізуватись.

У *довгостроковій перспективі* ми зможемо розвинути спортивний дух та поняття якісного дозвілля у молодших та старших мешканцях села. Зможемо формувати волейбольні команди різного віку та їздити на змагання. Це допоможе займатись волейболом не тільки як способом відпочинку, а і як професійним видом спорту. А це в свою чергу сприяє більшому зацікавленню людей проводити своє дозвілля з користю.

Завдання проєкту:

- проаналізувати значення проєкту як інструменту покращення навколишньої реальності;
- визначити соціальні складові проєкту «Фізичне здоров'я – активна громада»;
- провести PEST-аналіз, визначити бенефіціарів та партнерів проєкту;
- проаналізувати фінансово-бюджетну складову проєкту, охарактеризувати витрати;
- оцінити ризики та загрози проєкту, провести SWOT-аналіз;
- запропонувати механізм моніторингу та евалюації проєкту.

Отже, в рамках проєкту буде оновлено волейбольний майданчик позаду Старокотельнянського ліцею*. Для цього необхідно забезпечити якісне покриття майданчику, закупити інвентар, огородити майданчик, щоб не бігати постійно за м'ячем та уникнути проявів вандалізму. Втілити задум можна, заручившись підтримкою сільського голови, волонтерів, активістів, меценатів.

* Веб-сторінка Старокотельнянського ліцею. URL: <https://skgym.in/> (Дата звернення: 21.01.2023).

РОЗІДЛ 1

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ «ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ'Я – АКТИВНА ГРОМАДА» ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОКРАЩЕННЯ НАВКОЛИШНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ

1.1. Pest-аналіз, бенефіціари проєкту. PEST-аналіз – це інструмент, призначений для виявлення політичних (P – political), економічних (E – economic), соціальних (S – social) і технологічних (T – technological) аспектів зовнішнього середовища, які впливають на бізнес компанії [Carrying Out a PEST Analysis Checklist]. Аналіз PEST є потужним і популярним інструментом для розуміння стратегічного ризику. Цей інструмент прийшов з бізнес-середовища.

Зокрема, в літературі можна зустріти думку, що PEST визначає зміни та вплив зовнішнього макросередовища на конкурентну позицію фірми. *«Зовнішнє середовище складається зі змінних, що знаходяться поза контролем фірми, але потребують аналізу, щоб адаптувати корпоративну стратегію до мінливого бізнес-середовища. Компанії працюють як частина більшої екосистеми. Вони вразливі до різних екзогенних факторів, які можуть мати великий вплив на конкурентне позиціонування фірми. Стратеги прагнуть зрозуміти зовнішні фактори та оцінити, як бізнес-моделі повинні будуть розвиватися, щоб адаптуватися до середовища. Вплив зовнішніх факторів пом'якшується за допомогою превентивної стратегії, а можливості використовуються внаслідок нових конкурентних позицій, які можуть бути створені в процесі»* [Sammut-Bonnici, Galea].

Такий аналіз дає змогу поглянути на проєкт зверху та оцінити всі можливі зовнішні чинники, які можуть вплинути на нього.

Визначившись з зовнішніми ризиками щодо проєкту, необхідно сформулювати більш повне уявлення про мету проєкту, завдання, актуальність, а також передбачити негативні ризики та мінімізувати їх.

Таблиця 1. PEST-аналіз проєкту

Політичні чинники	Економічні чинники
<ul style="list-style-type: none"> – Внутрішня політика на регіональному та локальному рівнях – Бюрократизація та рівень корупції 	<ul style="list-style-type: none"> – Рівень інфляцій – Динаміка курсу гривні – Підвищення цін постачальниками
Соціальні чинники	Технологічні чинники
<ul style="list-style-type: none"> – Звичай та цінності, норми – Ставлення до праці та відпочинку – Вимоги до якості продукції та рівня сервісу 	<ul style="list-style-type: none"> – Розвиток технологій – Рівень інновацій та технологічного розвитку галузі

Джерело: власний аналіз.

1.2. Партнерські організації. Фінансові аспекти планування проєкту.

До реалізації нашого проєкту я маю намір залучити всіх охочих мешканців села. Перш за все це ті люди, які підтримують створення волейбольного майданчику, адже вони також погоджуються з тим, що активний відпочинок повинен бути в житті як і дітей, так і дорослих. Також до проєкту планується залучити голову Волицької ОТГ та старосту села Стара Котельня, директора, завучів Старокотельнянського ліцею. Ще одним невід’ємним партнером стане доросла волейбольна команда села.

Отже, до *партнерських організацій* можна віднести:

- директор та завучі Старокотельнянського ліцею;
- голова Волицької ОТГ та староста села Стара Котельня;

- волейбольна команда села Стара Котельня;
- активні громадяни та волонтери.

Фінансові партнери. До проєкту планується залучити місцевого бізнесмена Раковича Олександра Георгійовича, а також жителів села Стара Котельня. Буде зроблено збір, де кожен бажаючий матиме змогу долучитись до проєкту.

Бюджет проєкту. Професійна гра у волейбол ведеться на прямокутному майданчику розміром 18x9 метрів. Це безпосередньо розмір лінії розмітки. Також повинна бути вільна зона. Вільна зона – це простір на полі, куди можуть виходити гравці після подачі м'яча, а також там можуть знаходитись група підтримки, або люди, які просто спостерігають за грою. Вільна зона складає спереду та ззаду 3 метрів, по боках – 5 метрів [Офіційні волейбольні правила]. Загальний розмір покритого волейбольного майданчика повинен складати 24x19 метрів. Отже, знадобиться 456 кв/м території для майданчику.

Навколо майданчику обов'язково потрібна *огорожа*, аби м'яч не вилітав занадто далеко, а також з метою вберегти майданчик від проявів вандалізму. Огорожа повинна відповідати розміру покрівлі майданчику (тобто 24x19 метрів). Для обгородження майданчика знадобиться 86 метрів огорожі.


Невід'ємним атрибутом гри є *сітка*. Вона повинна розташовуватись посередині ігрового поля та кріпитись на двох стійках. Висота сітки для чоловіків повинна складати 2,43 метри, висота сітки для жінок – 2,24 метри за нормами [Офіційні волейбольні правила]. Тому стійки для сітки повинні бути у висоту 2995 міліметрів і мати можливість регулювати сітку. Безпосередньо волейбольна сітка повинна бути трохи більша за розмір майданчику (9,5x1 метрів) та виконана із якісних матеріалів, аби вона прослужила довго.

Отже, що потрібно для оновлення волейбольного майданчику:

- територія під майданчик (24x19 метрів, 456 кв/м);
- фарба для розмітки (1 банка);
- машинка для розмітки поля (1 шт);
- огорожа майданчика (24x19 метрів, 86 метри загалом);

- стійки для сітки з регулюванням (2 шт. по 2995 мм);
- сітка (9,5x1 метрів);
- м'яч волейбольний 2 шт.

Рис. 1. Схема майданчику



Джерело: Волейбольний майданчик. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA (Дата звернення: 20.09.2022).

**Таблиця 2. Бюджет матеріалів
станом на грудень 2023 року**

Матеріали для будівництва	Вартість (1 шт.)	Кількість	Загальна вартість
Газонна трава для майданчику https://prom.ua/ua/p1525883765-semena-gazonnoj-travy.html https://prom.ua/ua/p1525883765-semena-gazonnoj-travy.html	1 мішок на 10 кг – 1 500 грн 1 мішок на 1 кг – 150 грн	2 мішки по 10 кг 3 мішки по 1 кг	3 450 грн
Стійки універсальні (волейбол, бадмінтон, теніс) з регулюванням https://prom.ua/ua/p1582918579-stojki-universalnye-dlya.html	6 167,5 грн	2 шт	12 335 грн
Огорожа для спортивного майданчику https://prom.ua/ua/p1449277290-sektsionnyj-zabor-sektsionnye.html?&primelead=My44OTk5OTk5	За 1 секцію розміром 2500 мм x 1030 мм – 341 грн	35 секції	11 935 грн
Волейбольна сітка з металевим тросом https://prom.ua/ua/p1329335176-setka-volejbolnaya-95x1m.html	1 299 грн	1 шт	1 299 грн
М'яч волейбольний Mikasa V1.5W https://sportmarket.ua/uk/m-yach-suvenirnij-mikasa-v1.5w-kod-6434-su	750 грн	2 шт	1 500 грн
Фарба для розмітки	340 грн за 1,05 кг	1 шт	340 грн

https://prom.ua/ua/p1700224771-akrilovaya-kraska-dlya.html			
Машинка для розмітки полів https://prom.ua/ua/p1705821580-mashinka-dlya-rozmitki.html	17 500 грн	1 шт	17 500 грн
Загальна вартість матеріалів			48 359 грн.

Джерело: власний аналіз.

Необхідно зазначити, що потрібна бригада робочих, аби оновити майданчик для волейболу, а також подальша його підтримка у гарному стані. Допомогти із побудовою майданчика можуть волонтери із села за символічну суму оплати праці.

Для початку необхідно підготувати територію. Для цього можна залучити мешканців села, які мають трактор з розпушувачем. Після розпушування території потрібна людина, яка посіє траву. І після того, як майданчик буде побудований, потрібна людина, яка буде доглядати за ним. Тут ми плануємо залучити людину, яка згодиться цим займатись за символічну плату.

Таблиця 3. Бюджет роботи персоналу

Вид роботи	Персонал	Кількість виплат	Вартість
Розпушити та підготувати ґрунт до посіву	1 людина, яка має у господарстві трактор з розпушувачем	Одноразово	1 000 грн
Встановлення огорожі, стійок	3 людини	Одноразово за дні праці (200 грн/за день)	8 400 грн
Посів майданчику,	1 людина (технічний	Кожного місяця	3 500 грн

догляд за ним, розмітка майданчику	працівник, який буде працювати постійно)		
Загальна вартість персоналу			9 400 грн + 3 500 грн (за 7 місяців підтримки майданчику)

Джерело: власний аналіз.

Також потрібно визначити щорічні витрати для підтримки волейбольного майданчику у гарному стані, сюди потрібно додати фарбу для розмітки, посів трави для майданчику та щомісячну заробітну плату технічному працівнику, який буде підтримувати майданчик. Посів трави для майданчику буде здійснюватись кожного року на початку весни. Для цього щороку варто закуповувати насіння газонної трави, 2 мішки по 10 кг та 3 мішки по 1 кг. Також необхідно купувати фарбу для розмітки (1 банка на рік). Додатково необхідно запланувати оплату праці технічного працівника упродовж 7 місяців роботи.

Таблиця 4. Щорічні витрати

Щорічні необхідні витрати	Кількість необхідних матеріалів	Вартість
Посів трави для майданчику	2 мішки по 10 кг та 3 мішки по 1 кг	3 450 грн
Фарба для розмітки	1 банка на 0,75 літрів	340 грн
Заробітна плата працівнику	7 місячних заробітних плат	24 500 грн
Щорічні загальні витрати		28 290 грн

Джерело: власний аналіз.

Отже, визначившись з усіма матеріалами та витратами для оновлення та підтримки майданчику, можна визначити загальний бюджет проекту.

Таблиця 5. Загальний бюджет проекту

Вид витрат	Вартість
Витрати на матеріали для побудови	48 359 грн
Витрати на роботу працівників	9 400 грн
Щорічні витрати на матеріали та 1 працівника	28 290 грн
Додаткові витрати у зв'язку з інфляцією та можливим ростом цін	5 000 грн
Загальний бюджет проекту	62 759 грн (+ 28 290 грн кожного року)

Джерело: власний аналіз.

1.3. Ризики та загрози проекту, swot-аналіз. Для більш точної оцінки проекту необхідно проаналізувати ризики реалізації проекту. У рекомендаціях Європейської Комісії щодо підготовки проектів зазначено, що «*проектні ризики – це ймовірність появи дій або явищ, які знаходяться поза сферою впливу учасників проектної групи. Ці дії та явища можуть мати позитивні або негативні наслідки для втілення проекту або його окремих етапів*» [European Commission's Project, с. 145].

Таблиця 6. Ризики реалізації проєкту

Ризики	Ймовірність	Стратегія по мінімізації ризиків
Незацікавленість спільноти у проєкті	Низька	Проводити інформаційну комісію проєкту та залучати людей до реалізації на волонтерських засадах
Несприятливі погодні умови	Низька	Моніторинг прогнозу погоди та виконання робіт у сприятливі умови.
Зростання цін на обладнання та роботу	Середня	Закупівля необхідного одразу та додавання додаткової суми до бюджету проєкту.
Несправність обладнання для проєкту	Низька	Перевірка обладнання у момент отримання, закупівля його лише з гарантією та дотримання необхідних правил по встановлення та експлуатації обладнання.
Травмування людини під час проведення робіт	Низька	Дотримання правил техніки безпеки.
Неточність у термінах проєкту	Низька	Більш точне планування проєкту.
Відмова партнерів у	Низька	Складання угоди.

реалізації проєкту		
Проблеми пов'язані з фінансуванням	Низька	Якісний добір волонтерів та спонсорів.
Форс-мажорні ситуації	Низька	

Джерело: власний аналіз.

SWOT-АНАЛІЗ. «SWOT-аналіз – один із найпоширеніших аналітичних методів, який дозволяє комплексно оцінити сильні й слабкі сторони компанії, а також можливості й загрози, що впливають на неї» [SWOT-аналіз із прикладами].

Абревіатура SWOT – у перекладі з англійської означає:

- STRENGTHS – сильні сторони
- WEAKNESSES – слабкі сторони
- OPPORTUNITIES – шанси
- THREATS – загрози [Sarsby, с. 6].

Таблиця 7. SWOT-аналіз проєкту

Сильні сторони	Слабкі сторони
<ul style="list-style-type: none"> – Актуальність проєкту для односельчан – Реалізація проєкту не вимагає великих фінансових витрат – Проєкт сприяє соціалізації, соціальній небайдужості та укріплює відносини мешканців села – Проєкт сприяє активності громади – Використання лише якісних матеріалів – Наявність вдалої та доступної території для облаштування майданчику – Чітка і продумана стратегія 	<ul style="list-style-type: none"> – Труднощі із утриманням майданчика – Реалізація проєкту у військовий час (затримки з поставками, повітряні тривоги тощо)
Шанси	Загрози
<ul style="list-style-type: none"> – Адміністрація ліцею може зацікавитись проєктом і долучитись до нього заради учнів та їхніх батьків – Фінансова підтримка від спонсорів та небайдужих односельчан – Можливість проводити регіональні змагання з волейболу серед молодшого і дорослого населення – Депутати ОТГ можуть зацікавитись реалізацією проєкта 	<ul style="list-style-type: none"> – Неприятливі погодні умови для занять на свіжому повітрі – Невиконання проєкту вчасно – Військовий стан в країні – Поломка обладнання або техніки – Покрівля для майданчику (спеціальний газон) може погано рости

Джерело: власний аналіз.

РОЗДІЛ 2

СТВОРЕННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОЧИНКУ ТА ЯКІСНОГО ДОЗВІЛЛЯ (НА ПРИКЛАДІ СЕЛА СТАРА КОТЕЛЬНЯ)

2.1. Моніторинг та евалюація проєкту. В науковій літературі існує величезна кількість підходів до розуміння і трактовки поняття «оцінювання». Загальноприйнято, з англomовної традиції, що дуже близьким до оцінювання є «евалюація» (англ. *evaluation*). Ці терміни споріднені, хоча процедура моніторингу та евалюації має відмінності. Отже, моніторинг – це «це збір та аналіз інформації про проєкт або програму, який здійснюється під час виконання проєкту/програми», натомість евалюація – «періодична ретроспективна оцінка організації, проєкту чи програми, яка може проводитись внутрішніми або зовнішніми незалежними оцінювачами» [A step by step guide]. Іноді дослідники та практики схильні об'єднувати моніторинг та евалюацію в єдиний комплекс під назвою «дослідницькі дії» (англ. *Action Research*). Цей термін об'єднує різноманітні методології, в основі яких є цикли планування, реалізації та рефлексії, які можна інтегрувати до поточних заходів та планів [A step by step guide]. За іншими даними, «евалюація – це фактично оціночне дослідження в рамках проєкту, систематичний збір емпіричних даних та контекстної інформації про проєкт чи програму (що, хто, як, навіщо), яке допомагає правильно запланувати, втілити проєкт, зробити його високоефективним» [Laursen, Svejvig, Le Gerstrome Rode, с. 3].

Критерії евалюації. Ефективність даного проєкту буде досить високою, адже у селі немає спортивного майданчику, де можна було б безпечно пограти у волейбол, відпочити разом із друзями, провести активні вихідні із родиною та просто якісно потренуватись. Зі створенням волейбольного майданчику односельчани матимуть змогу активно провести свій час, поспілкуватись та отримати хороший настрій.

Інструмент евалюації. Проведення невеличкогo опитування (перед початком проєкту та після) серед мешканців села, волонтерів, волейбольної команди про корисність цього проєкту, та чи дійсно він виправдав їхні очікування.

Таблиця 8. Анкета евалюації

Інструментарій опитування до початку проєкту	Інструментарій опитування після завершення проєкту
Чи є у вашому населеному пункті місце, де можна зайнятись спортом та соціалізуватись?	Створення волейбольного майданчику стало для вас місцем для проведення свого вільного часу?
Як ви найчастіше проводите свій вільний час?	Чи ви маєте бажання відпочивати чи займатись на території волейбольного майданчику?
Чи хотіли б ви, щоб у вашому населеному пункті був простір для занять спортом та активного відпочинку?	Чи було створено відповідні умови для гри/відпочинку на території волейбольного майданчику?
Як часто ви займаєтесь фізичною активністю у свій вільний час?	Якщо у вас є діти, вони відвідували волейбольний майданчик на уроках фізичної культури чи у вільний час?
Чи хотіли б займатись волейболом задля зміцнення вашого здоров'я та інтеграції в суспільство?	Чи сподобалось їм займатись на території волейбольного майданчику?

Чи важливо для вас створення якісного волейбольного майданчика для занять спортом?	Чи задоволені ви якістю виконання проєкту?
Чи відвідували б ви волейбольний майданчик, як спосіб корисно та якісно провести свій вільний час?	Що б ви хотіли змінити або покращити на території волейбольного майданчику?
Ваші пропозиції, зауваження, поради?	Ваші пропозиції, зауваження, поради?

Джерело: власний аналіз.

2.2. Етапи реалізації проєкту. З метою візуалізації етапів виконання проєкту було створено графік у формі діаграми Ганта, в якій наведено повний перелік робіт, тривалість виконання та відповідальні особи. Тривалість виконання робіт триватиме два місяці, від 1 квітня до 26 травня.

Таблиця 9. Календарний графік проєкту

Вид роботи/Дата	01-04.04.2023	05-06.04.2023	07-08.04.2023	09-12.04.2023	13-15.04.2023	16-18.04.2023	19-21.04.2023	22.04.2023	23-24.04.2023	25-30.04.2023	01-05.05.2023	06-10.05.2023	11.05.2023	12-19.05.2023	20.05.2023	21.05.2023	22-24.05.2023	25.05.2023	26.05.2023
Інформування населення щодо реалізації проєкту	Керівник проєкту Вознок Т.О. Хробуст Ю.О.																		
Представлення проєкту депутатам ОТГ та голові сільської ради		Керівник проєкту Вознок Т.О. Хробуст Ю.О.																	
Представлення проєкту адміністрації Старокотельнянського сільцю			Керівник проєкту Вознок Т.О. Хробуст Ю.О.																
Обговорення реалізації проєкту із місцевим спонсором				Керівник проєкту Вознок Т.О.															
Здійснення технічного аналізу					Волейбол ьна команда, керівники Вознок Т.О. Хробуст Ю.О.														
Підготовка технічної документації						Волейбол ьна команда, керівники Вознок Т.О. Хробуст Ю.О.													
Пошук волонтерів для проведення будівельних робіт та підписання договору про роботу							Волейбол ьна команда, керівники Вознок Т.О. Хробуст Ю.О.												
Підписання договору з партнерами								Керівник Вознок Т.О. Хробуст Ю.О.											
Підготовка території під реалізацію проєкту									Працівник и Коцоба М. А. Мельник П. С. Тарасенко А. А.										
Закупівля необхідного обладнання										Керівник Вознок Т.О. Хробуст Ю.О.									
Встановлення волейбольних стійок											Працівник и Коцоба М. А. Мельник П. С. Тарасенко А. А.								
Встановлення огорожі майданчику												Працівник и Коцоба М. А. Мельник П. С. Тарасенко А. А.							
Підготовка землі під посів трави													Волонтер Кістявський С. С.						
Посів трави														Працівник Олегович О. А.					
Фарбування розмітки поля та встановлення волейбольної сітки																Працівник Олегович О. А.			

Вид роботи\Дата	01-04.2023	05-06.2023	07-08.2023	09-12.2023	13-15.2023	16-18.2023	19-21.2023	22.2023	23-24.2023	25-30.2023	01-05.2023	06-10.2023	11.05.2023	12-19.05.2023	20.05.2023	21.05.2023	22-24.05.2023	25.05.2023	26.05.2023
Перевірка справності обладнання та якості роботи																Працівник и Коцюба М. А. Мельник П. С. Тарасенко А. А. Керівниця Вознюк Т. О. Хробуст Ю. О.			
Проведення інформаційної компанії щодо завершеності робіт																	Волейбол ьна команда, керівники Вознюк Т.О. Хробуст Ю.О.		
Підготовка до відкриття																		Волейбол ьна команда, керівники Вознюк Т.О. Хробуст Ю.О.	
Урочисте відкриття																			Волейбол ьна команда, керівники Вознюк Т.О. Хробуст Ю.О.

Джерело: власний аналіз.

2.3. Очікувані результати проєкту. Передбачається, що результати проєкту будуть тривалими та стійкими. Їх можна поділити на дві групи.

М'які результати:

- створення місця відпочинку для усіх бажаючих, туристів або місцевих мешканців;
- створення ігрового простору для учнів Старокотельнянського ліцею, де вони можуть грати у волейбол на перервах та уроках фізичної культури. Це сприятиме зміцненню фізичного здоров'я, соціалізації, соціальній інтеграції та забезпечить хороший настрій школярам;
- створення простору для дорослої частини населення, що допоможе людям проводити свій вільний час із користю та надасть можливість будувати спортивний дух у жителів села;
- покращення спортивної інфраструктури нашого села, що допоможе заохотити людей займатись фізичною активністю;
- створення спортивної зони для сім'ї, де члени родини можуть весело пограти і водночас зблизитись.

Тверді результати:

- спорудження майданчику із екологічною покрівлею – спеціальний газон для гри;
- покупка 2 м'ячів, 1 волейбольної сітки;
- створення умови для підвищення рівня волонтерства та об'єднанню людей заради спільної справи – залучення до проєкту 3 депутатів ОТГ, сільського голову, директора та заступника Старокотельнянського ліцею, фінансового спонсора, партнера, працівників ОТГ, волейбольної команди та небайдужих жителів села;
- збільшення кількості нових відвідувачів секції з волейболу – з 12 до 30 гравців.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи розробку проєкту, необхідно наголосити на його практичній значущості, адже реалізація дасть можливість жителям села Стара Котельня почуватись краще.

По-перше, мешканці матимуть можливість якісніше проводити вільний час якісно. Фізична активність допоможе їм оздоровитись та розвинути спортивний дух.

По-друге, волейбольний майданчик позаду Старокотельнянського ліцею дасть можливість професійно займатись волейболом школярам. Також це хороша можливість проводити на території майданчику змагання з волейболу серед школярів, молоді, дорослого населення, залучення до змагань інші населені пункти.

Оскільки бюджет проєкту відносно невеликий, це дасть можливість реалізувати його в короткі терміни. Передбачається, що проєкт спрямований на допомогу конкретним групам села, однак більшість членів громади сприймають як ідею, яка заслуговує на підтримку.

По-третє, можна припускати, що внаслідок реалізації проєкту з'являться нові лідери в Старій Котельні, а спільна робота на проєкті принесе задоволення та новий досвід мешканцям села, дозволить усвідомити значення спільних дій, покращить репутацію села серед навколишніх громад.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. *Найпопулярніші види спорту в Україні. Рейтинг ТОП 10. 27 листопада 2019 р.* URL: <https://logincasino.ua/article/naipopulyarnishi-vidi-sportu-v-ukraini-reiting-top10-60815.html> (Дата звернення: 11.09.2022).
2. *Волейбольний майданчик.* Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA (Дата звернення: 20.09.2022).
3. *Carrying Out a PEST Analysis Checklist 196. Chartered management institute. Revised November 2013.* URL: <https://www.managers.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/Carrying-out-a-PEST-analysis.pdf> (Дата звернення: 05.12.2022).
4. Оголь А. *SWOT-аналіз із прикладами. 23 січня 2021р.* URL: <https://esputnik.com/uk/blog/swot-analiz-iz-prikladami> (Дата звернення: 24.01.2023).
5. *A step by step guide to Monitoring and Evaluation, 2014.* URL: <https://transitionnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/Monitoring-and-evaluation-guide.pdf> (Дата звернення: 02.01.2023).
6. Сотуленко Ю.В., Коленко Р.О. *Вплив тренувань з волейболу на організм людини.* Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: [у 2-х т.]. – Т. 2 (м. Київ, 1-3 квітня 2020 р.) Київ. 2020. – С. 317. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/344932641.pdf> (Дата звернення: 10.02.2023).

7. Офіційні волейбольні правила 2013-2016. Схвалено 33-м FIVB Конгресом 2012. URL: <https://sport.tdmu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/FIVB-Volleyball-Rules-UKR.pdf> (Дата звернення: 10.02.2023).
8. Laursen M., Svejvig P., Le Gerstrøm Rode A. *Four Approaches to Project Evaluation*. The 24th Nordic Academy of Management Conference (NFF-2017) At: Bodø, Norway. URL: https://www.researchgate.net/publication/338389234_Four_Approaches_to_Project_Evaluation (Дата звернення: 10.02.2023).
9. Sammut-Bonnici Tanya, Galea David. *PEST analysis*. Wiley Encyclopedia of Management, edited by Professor Sir Cary L Cooper. 2014. <https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/21816/1/sammut-bonnici%20pest.pdf> (Дата звернення: 10.02.2023).
10. *European Commission's Project Cycle Management Guidelines*, 2004. URL: <https://iwlearn.net/resolveuid/6044b286-0674-40db-9043-a947532161cd> (Дата звернення: 10.02.2023).
11. Sarsby A. *A useful Guide to SWOT Analysis*. Pansophix Limited. 2012. URL: <https://www.cii.co.uk/media/6158020/a-useful-guide-to-swot-analysis.pdf> (Дата звернення: 10.02.2023).